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      Warszawa, dnia 17.12.2014 r. 
Sprawa: UD-VI-ZP/94/14 
 
 

Wszyscy uczestnicy 

post ępowania 

  
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz przebudowa ulicy Murma ńskiej z odwodnieniem, 
oświetleniem, urz ądzeniem zieleni drogowej, usuni ęciem kolizji 
i zabezpieczeniem urz ądzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-
Południe m.st. Warszawy - UD-VI-ZP/94/14. 

 

 
 
 
 
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji 

Przetargowej, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje poniżej treść 
pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 
 
1. Zgodnie z PFU,  pkt. II, ppkt. 1. 21) w przypadku gdy zajdzie konieczność 

dodatkowego podziału oraz wykupu w trybie ZRID części działek na skrzyżowaniach 
w celu zapewnienia tzw. trójkątów widoczności. Uzyskanie powyższego podziału 
w trybie ZRID może potrwać więcej niż 20 tygodni i przekazanie go do akceptacji dla 
Zamawiającego. Realny czas na uzyskanie powyższego podziału w trybie ZRID to: 
od 25 do 28 tygodni. Prosimy o zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia pkt. 9 Termin realizacji Zamówienia z (…) „Dokumentacja techniczna 
zostanie wykonana w terminie 25 tygodni, licząc od pierwszego dnia następnego 
tygodnia po dacie zawarcia umowy, z tym, że wykonanie projektu budowlanego 
i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego nastąpi w terminie 20 tygodni, 
licząc od pierwszego dnia następnego tygodnia po dacie zawarcia umowy” (…) na 
(…) „Dokumentacja techniczna zostanie wykonana w terminie 33 tygodni, licząc od 
pierwszego dnia następnego tygodnia po dacie zawarcia umowy, z tym, że 
wykonanie projektu budowlanego i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego 
nastąpi w terminie 28 tygodni, licząc od pierwszego dnia następnego tygodnia po 
dacie zawarcia umowy” 

Odp. 1: W przypadku opracowania map podziałowych i realizacji inwestycji 
według decyzji ZRID Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść przedłu żenia terminu 
wykonania dokumentacji technicznej o niezb ędny okres czasu.  

 
2. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 15, ppkt. 2. 4) (…) „ 

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
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technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający 
wymaga: a) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami 
budowlanymi, w tym co najmniej: w zakresie koniecznym do wykonania 
dokumentacji projektowej objętej zamówieniem (…) oraz w zakresie kierowania 
robotami budowlanymi. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia w/w 
funkcji tj. kierownika robót budowlanych danej branży (np. drogowej, sanitarnej, itp.) 
w zakresie do wykonania dokumentacji projektowej oraz w zakresie do kierowania 
robotami budowlanymi przez 1 osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia? 

Odp. 2: Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ść pełnienia w/w funkcji przez jedn ą 
osob ę z odpowiednimi uprawnieniami.  

 
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., 

Dziennik Ustaw nr 202 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, rozdziału 4 „Zakres i forma programu 
funkcjonalno-użytkowego”, art. 16 program funkcjonalno-użytkowy powinien 
zawierać cześć opisową oraz cześć informacyjną. W skład części informacyjnej PFU 
zgodnie z rozdziałem 4, art.  19 powinno wchodzić m.in.: (…) 2) oświadczenie 
Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na 
cele budowlane, (…) 4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: a) kopię mapy zasadniczej, 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektu, (…) f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych 
i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania tych rozbiórek, h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki 
techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych 
i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych. Prosimy 
o zamieszczenie brakujących dokumentów informacyjnych zgodnie 
z rozporządzeniem. Bez w/w dokumentów oraz typowych przekrojów 
konstrukcyjnych, Wykonawca robót nie jest w stanie wykonać rzetelnej wyceny 
robót. 

Odp. 3: Zamawiaj ący nie wykonywał wcze śniej dla ulicy Murma ńskiej żadnych 
opracowa ń projektowych typu koncepcji programowej oraz nie z lecał 
wykonania PFU do jednostki projektowej. Nie dysponu je więc 
wyszczególnionymi w pytaniu materiałami. 
 

4. Wykonawca informuje, że zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 
4, ppkt. 3 narusza art. 29 ust. 1 i 2 PZP oraz art. 7 ust. 1 PZP, ponieważ 
Zamawiający nie traktuje równo Wykonawców, gdyż inną możliwość dokonania wizji 
lokalnej ma Wykonawca np. z Warszawy, a inną ze Szczecina, który ponosi dużo 
większe koszty związane z dokonaniem wizji w terenie. Żaden przepis PZP nie 
uprawnia Zamawiającego do postawienia Wykonawcom wymogu rozpoznania 
sytuacji w terenie. Prosimy o wykreślenie zapisu.  
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Odp. 4: Zamawiaj ący jedynie zaleca  dokonanie wizji w terenie i ma świadomo ść, 
że dla niektórych Oferentów jest to prawie niewykona lne. Jednak w dobie 
Google Maps nie powinno to stanowi ć problemu na etapie składania oferty. 
Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy. 
 

5. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 202 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozdziału 2, art. 3, to 
Zamawiający ustalić ma zakres dokumentacji projektowej, a nie Wykonawca. Na 
podstawie opracowanego przez Zamawiającego PFU nie wynika wprost czy 
dokumentacja projektowa ma zostać sporządzona dla zgłoszenia robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę, czy na pozwolenie na budowę. PFU jest 
niejednoznaczne, gdyż zakłada obie możliwości. Wykonawca prosi o wprowadzenie 
korekty do PFU i określenie jednoznacznego stanowiska. 

Odp. 5: PFU zakłada obie mo żliwo ści bowiem zale żne to jest mi ędzy innymi od 
opinii In żyniera Ruchu w tej sprawie. Ponadto patrz odpowied ź 3. 
 

6. Zgodnie z rozdziałem 3, art. 18, ust. 2, pkt. 4 Dziennika Ustaw nr 202 Wykonawca 
prosi o uzupełnienie PFU o szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych. Bez informacji 
o powierzchni przebudowywanej drogi Wykonawca nie może określić dokładnego 
zakresu prac. W ocenie Wykonawcy PFU powinna zawierać plan sytuacyjny 
z proponowaną koncepcją przebiegu ulicy wraz z zakresem przebudowy oraz 
oznaczeniem granicy inwestycji. Powodem tego są trzy skrzyżowania które 
występują na wyznaczonym przez Zamawiającego odcinku. Wykonawca na 
podstawie PFU nie może określić dokładnie zakresu prac. 

Odp. 6: Patrz odpowied ź 3. Zakres przebudowy skrzy żowań wyznaczaj ą granice 
pasa drogowego ul Murma ńskiej. 
 

7. Zgodnie z PFU,  pkt. II, ppkt. 3. 3) „Rozwiązanie oświetlenia” Zamawiający wskazuje 
poprzez wymianę słupów na aluminiowe z oprawami energooszczędnymi typu LED. 
Po dokonaniu wizji w terenie informujemy, że istniejące oprawy zamontowane są na 
słupach sieci energetycznej napowietrznej. Zaproponowane rozwiązanie przez 
Zamawiającego nie jest możliwe do realizacji, gdyż po drugiej stronie ulicy 
zaprojektowanie oświetlenia wyklucza kolizja z siecią gazową. Wykonawca prosi 
o korektę do PFU i załączenie warunków technicznych z proponowaną koncepcją 
przebudowy. 

Odp. 7: Zamawiaj ący ustala, że w związku z w ąskim pasem drogowym 
ul. Murma ńskiej nale ży zaprojektowa ć i przewidzie ć monta ż jedynie 
wysi ęgników i opraw LED na istniej ących słupach ŻN. Istniej ąca napowietrzna 
sieć teletechniczna i energetyczna nie b ędzie podlegała skablowaniu 
w ramach zadania finansowanego przez Zamawiaj ącego. 
 

8. Czy w zakres w/w zadania przetargowego wchodzi przebudowa sieci energetycznej 
napowietrznej wraz z przebudową przyłączy do budynków?  

Odp. 8: Istniej ąca napowietrzna sie ć teletechniczna i energetyczna nie b ędzie 
podlegała skablowaniu w ramach zadania finansowaneg o przez 
Zamawiaj ącego. 

 
9. Dotyczy PFU, pkt. II, ppkt. 3. 3) „Rozwiązanie odwodnienia”. Czy Inwestor będzie 

żądał wykonania nowego kanału deszczowego ogólnospławnego dla odwodnienia 
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ulicy, czy można wykorzystać istniejący kanał ogólnospławny znajdujący się w 
ulicy? 

Odp. 9: W ulicy Murma ńskiej znajduje si ę kanał ogólnospławny. Zamawiaj ący 
wymaga uzyskania od MPWiK warunków technicznych dla  planowanego 
odwodnienia. Ilo ść dodatkowych przykanalików i wpustów deszczowych 
wyniknie z opracowywanego projektu. Zamawiaj ący nie przewiduje budowy 
kanału deszczowego. 

10. Czy Zamawiający będzie wymagał przebudowy sieci teletechnicznej kablowej i tym 
samym przebudowy słupów i studzienek teletechnicznych znajdujących się w planie 
ulicy? 

Odp. 10: Słupy drewniane nale ży wymieni ć, prowadzenie sieci i ewentualny rodzaj 
słupów musi by ć uzgodnione z gestorem. 

 
11. Prosimy o poprawienie omyłki w zapisie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia z pkt. 9 - "Wprowadzenie na plac budowy nastąpi w terminie do 7 dni po 
dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru dokumentacji technicznej". 
Zapis jest nieprawidłowy ponieważ Wykonawca po 7 dniach od daty zgłoszenia nie 
może rozpocząć robót budowlanych. Minimalny okres jaki obowiązuje Wnioskodawcę 
to 30 dni od daty zgłoszenia. W tym przypadku Zamawiający narzuca na Wykonawcę 
obowiązek utrzymywania drogi w okresie 23 dni w ciągu których nie będzie mógł 
prowadzić robót. 

Odp. 11: Zamawiaj ący zakłada, że ewentualne zgłoszenie robót budowlanych 
nastąpi po zatwierdzeniu projektu budowlanego, a zatem o dpowiednio 
wcześniej i termin na wprowadzenie na budow ę do 7 dni po odbiorze całej 
dokumentacji nie b ędzie dodatkowym obci ążeniem dla Wykonawcy. 

 
12. Prosimy o wprowadzenie korekty do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

pkt. 15, ppkt. 4 - należy wykreślić "posiadanie 1 osoby przewidzianej do pełnienia 
funkcji kierownika robót i posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych." PFU nie uwzględnia robót teletechnicznych. Jeżeli 
Zamawiający uzna warunek za konieczny, to prosimy o wprowadzenie korekty do 
PFU polegającej na podaniu zakresu przebudowy sieci teletechnicznej wraz 
z podaniem warunków technicznych od gestora sieci. 

Odp. 12: Zamawiaj ący wykre śla tę specjalizacj ę. W związku z powy ższym 
modyfikacji ulega tre ść SIWZ poprzez wykre ślenie słów : 
- w punkcie: 15.2.4)a):  „1 osob ą posiadaj ącą uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalno ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urz ądzeń telekomunikacyjnych oraz aktualne za świadczenie 
o przynale żności do wła ściwej Izby Samorz ądu Zawodowego”  oraz 
„1 osob ą przewidzian ą do pełnienia funkcji kierownika robót i posiadaj ącą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w spec jalno ści 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń telekomunikacyjnych 
oraz aktualne za świadczenie o przynale żności do wła ściwej Izby 
Samorz ądu Zawodowego”; 

- w punkcie: 16.3.3):  „1 osoba posiadaj ąca uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalno ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urz ądzeń telekomunikacyjnych oraz aktualne za świadczenie 
o przynale żności do wła ściwej Izby Samorz ądu Zawodowego”  oraz 
„1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierowni ka robót i posiadaj ąca 
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uprawnienia budowlane do kierowania robotami w spec jalno ści 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń telekomunikacyjnych 
oraz aktualne za świadczenie o przynale żności do wła ściwej Izby 
Samorz ądu Zawodowego”. 

 
13. W celu spełnienia podstawowego założenia PFU opisanego w rozdziale 4, art. 15 

Dziennika Ustaw nr 202 określającego zakres i formę PFU, proszę o uzupełnienie 
informacji zawartych w PFU o: -charakterystyczne parametry określające wielkość 
obiektu lub zakres robót budowlanych i podanie: klasy drogi, długości 
przebudowywanych sieci w tym sieci oświetleniowej i odwodnienia drogi oraz 
określenie spodziewanych kolizji wraz z zakresem ich przebudowy bądź usunięcia. 
Ponadto w związku z rozdziałem 4, art. 19, pkt. 4, D.U. 202,  proszę dołączyć 
wszystkie posiadane dokumenty opisane  w literach a do g. 

Odp. 13: Patrz odpowied ź 3 oraz PFU str. 4. 

14. W nazwie zadania ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyto 
sformułowania zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych. Proszę 
o doprecyzowanie w jakim zakresie Zamawiający wymaga zabezpieczenia urządzeń 
z podaniem lokalizacji i sposobów. 

Odp. 14: Wykonawca musi usun ąć istniej ące kolizje sieci elektroenergetycznej 
z przebudowywan ą ulic ą, zgodnie z warunkami RWE Stoen Operator.  

15. Czy Inwestor przewiduje połączenie ulicy Murmańskiej z ulicą Płowiecką? 
Odp. 15: Zamawiaj ący nie przewiduje takiego poł ączenia. 

16. Czy Zamawiający posiada prawo własności do wszystkich gruntów/działek pod 
planowaną inwestycje? 

Odp. 16: Zamawiaj ący dysponuje działkami wchodz ącymi w obecny pas drogowy 
ul. Murma ńskiej oraz ulic poprzecznych. 

17. Czy materiały z rozbiórek są własnością Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeśli 
Zamawiającego prosimy o wskazanie dokładnego miejsca przewozu w/w materiału. 

Odp. 17: Zamawiaj ący wymaga zło żenia na paletach rozbiórkowych materiałów 
brukarskich nadaj ących si ę do ponownego wbudowania. Miejsce ich zło żenia 
oraz ich ilo ść będzie ustalał nadzór Zamawiaj ącego. Pozostałe ilo ści będą 
w dyspozycji Wykonawcy robót. 

18. Czy materiał z wycinki drzew i krzewów stanowi własność Zamawiającego czy 
Wykonawcy? 

Odp. 18: Materiał z wycinki drzew i krzewów stanowi  własno ść Wykonawcy robót. 

19. Czy uzyskanie decyzji Burmistrza Pragi Południe na zajęcie pasa drogowego ulicy 
Murmańskiej na czas prowadzenia robót obciążone jest opłatami czy tylko 
zgłoszeniem? Jeśli jest obciążone opłatami prosimy o podanie ich wysokości. 

Odp. 19: Zamawiaj ący nie pobiera od Wykonawcy robót opłat za zaj ęcie pasa 
drogowego 

20. Czy dopuszczalne jest całkowite zamknięcie ulicy Murmańskiej w Dzielnicy Praga 
Południe m.st. Warszawy na czas prowadzonych robót? 

Odp. 20: Wykonawca jest zobowi ązany zapewni ć stały dost ęp do posesji 
znajduj ących si ę wzdłu ż ulicy Murma ńskiej, ze szczególnym uwzgl ędnieniem 
pojazdów uprzywilejowanych. 
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21. W związku z tym iż dokumentację należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 
10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, w oparciu o mapę zawierającą projekty podziału 
nieruchomości”, wnioskuję o zmianę zapisu w Umowie § 2 pkt 2 do a i b oraz § 2 pkt 
3 do c.     

Uzyskanie map prawnych wraz z uzyskaniem decyzji ostatecznej to okres około 10 – 
12 miesięcy.   

a) – termin zakończenia projektu budowlanego wielobranżowego ulicy w terminie 25 
tygodni od podpisania Umowy; 

b) – termin wykonania map prawnych podziału nieruchomości wraz z uzyskaniem 
decyzji ostatecznej do dnia 48 tygodni od podpisania Umowy; 

c) - termin zakończenia prac budowlanych z uwagi na okres zimowy, do końca 
czerwca 2015 r. 

Odp. 21: Patrz odpowied ź 1. Zakończenie robót budowlanych mo że być 
przedłu żone w miar ę potrzeb i obejmowa ć okres do połowy 2016 roku. 
Oferent pomyłkowo napisał do 2015 roku. 

22. Czy może Zamawiający sprecyzować odpowiedź w pkt 3 odpowiedzi, że termin może 
być przedłużony w wypadku „przy zachowaniu przez projektanta szczególnej 
staranności w ich pozyskiwaniu, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia 
terminu zakończenia na 2016r” Kto to ma ocenić i jak?. Proszę jednoznacznie 
określić termin zakończenia projektu budowy ul. Murmańskiej.  

Odp. 22: Zamawiaj ący ma na my śli działanie Wykonawcy bez zb ędnej zwłoki. 
Jeżeli będzie to niezb ędne do zako ńczenia tworzenia dokumentacji, termin 
będzie przedłu żony o wymagany okres. 

 
23. Zamawiający chce ustawić nowe słupy oświetlenia ulicznego a co ze słupami 

energetycznymi z oświetleniem które mają plątaninę kabli? 

Odp. 23: Zamawiaj ący wymaga od Wykonawcy uzyskania szczegółowych 
warunków przebudowy okablowania od gestorów sieci. 

 
24. Co ze słupami teletechnicznymi? One nie kolidują z projektem ulicy, są przy 

ogrodzeniach. 
Odp. 24: Patrz odpowied ź 23. Zdaniem Zamawiaj ącego słupy drewniane b ędą 

podlegały wymianie. 
 
25. Dla właściwego określenia kosztów, Zamawiający powinien podać przybliżone 

powierzchnie jezdni, chodników i zjazdów oraz określić nie tylko rodzaj nawierzchni 
ale konstrukcję elementów ulicy. Proszę o podanie powierzchni i konstrukcji? 

Odp. 25: Zamawiaj ący podał podstawowe parametry ulicy i chodników w P FU na 
str. 4, pozostałe dane maj ą powsta ć w procesie projektowania i znale źć się 
w opracowywanej i uzgodnionej dokumentacji projekto wej. 
 

26. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej koncepcyjnego planu 
sytuacyjnego określającego powierzchniowy zakres przebudowy ul. Murmańskiej 
i krzyżujących się z nią ulic poprzecznych. 

Odp. 26: Zamawiaj ący nie dysponuje takim planem sytuacyjnym. Zakres 
przebudowy ulic poprzecznych ogranicza pas drogowy ul Murma ńskiej. 
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27. Czy w ul. Murmańskiej dł. 514,0 m na odc. od ul. Kresowej do ul. Płowieckiej 

znajduje się podziemna lub napowietrzna sieć teletechniczna? Jeżeli tak, to prosimy 
o zamieszczenie na stronie internetowej mapy z zaznaczeniem przebiegu 
istniejącej sieci teletechnicznej. 

Odp. 27: Patrz odpowied ź 26. Zamawiaj ący nie dysponuje map ą z zaznaczonym 
uzbrojeniem ul Murma ńskiej. 

 
28. Czy w ul. Murmańskiej dł. 514,0 m na odc. od ul. Kresowej do ul. Płowieckiej 

znajduje się podziemny gazociąg? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie 
internetowej mapy z zaznaczeniem przebiegu istniejącego gazociągu. 

Odp. 28: Patrz odpowied ź 27.  
 
29. Czy w ul. Murmańskiej dł. 514,0 m na odc. od ul.Kresowej do ul.Płowieckiej 

znajduje się podziemny wodociąg? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na 
stronie internetowej mapy z zaznaczeniem przebiegu istniejącego wodociągu 

Odp. 29: Patrz odpowied ź 27.  
 
30. Czy w ul. Murmańskiej dł. 514,0 m na odc. od ul.Kresowej do ul.Płowieckiej 

znajduje się podziemna sieć cieplna? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na 
stronie internetowej mapy z zaznaczeniem przebiegu istniejącej sieci cieplnej. 

Odp. 30: Patrz odpowied ź 27.  
 
31. Czy w ul. Murmańskiej dł. 514,0 m na odc. od ul.Kresowej do ul.Płowieckiej 

znajduje się podziemna sieć kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej? Jeżeli tak, to 
prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej mapy z zaznaczeniem przebiegu 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej z uwzględnieniem 
istniejących studzienek ściekowych. 

Odp. 31: Patrz odpowied ź 27. Wykonawca uzyska warunki techniczne dla 
odwodnienia ul. Murma ńskiej od MPWiK. Istniej ące kratki ściekowe nie 
zapewniaj ą właściwego odwodnienia ulicy i na pewno b ędzie potrzeba ich 
doprojektowania. 

 
32. Czy wszelkie materiały rozbiórkowe stają się własnością Wykonawcy? 
Odp. 32: Zamawiaj ący wymaga zło żenia na paletach rozbiórkowych materiałów 

brukarskich nadaj ących si ę do ponownego wbudowania. Miejsce ich zło żenia 
oraz ich ilo ść będzie ustalał nadzór Zamawiaj ącego. Pozostałe ilo ści będą 
w dyspozycji Wykonawcy robót. 

 
33. Po nieparzystej stronie ul. Murmańskiej znajduje się istniejące napowietrzne 

oświetlenie ulicy (słupy z oprawami oświetleniowymi). W wielu miejscach od tej sieci 
poprowadzone są kable do prywatnych posesji. Czy to są kable zasilające prywatne 
posesje w energię elektryczną i czy w związku z budową nowego oświetlenia, 
należy niezależnie wybudować nową sieć energetyczną wraz z przyłączami 
energetycznymi do prywatnych posesji? Jeżeli należy wybudować nową sieć 
energetyczną, to czy ma to być sieć podziemna, czy napowietrzna? 

Odp. 33: Zamawiaj ący nie przewiduje finansowania przebudowy przył ączy 
abonenckich sieci elektroenergetycznej. 

 
34. Jak będzie wyglądać wykonanie ewentualnych podziemnych przyłączy 

energetycznych do prywatnych posesji: 
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a) czy mają być przyłącza doprowadzone do budynków, czy tylko do granicy 
działki? 

b) czy Zamawiający załatwi z właścicielami prywatnych posesji wszystkie 
pozwolenia na prowadzenie podziemnego przyłącza energetycznego? 

c) po czyjej stronie będzie odtworzenie na prywatnych działkach zieleni 
i nawierzchni drogowych? 

Prosimy o oddzielne odpowiedzi na każdy z powyższych podpunktów. 
Odp. 34: Patrz odpowied ź 33. 
 

35. Czy przedmiotem przetargu jest budowa/przebudowa sieci teletechnicznej, bo 
Zamawiający wymaga od oferentów dysponowania projektantem i kierownikiem 
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych? 

Odp. 35: Zamawiaj ący nie przewiduje przebudowy sieci teletechnicznej oraz 
zrezygnował z wymogu posiadania osób o wskazanych w  pytaniu 
uprawnieniach. 

 
36. Jeżeli należy wybudować nową sieć teletechniczną, to czy ma to być sieć 

podziemna, czy napowietrzna? 
Odp. 36: Patrz odpowied ź 35. 
 
37. Jak będzie wyglądać wykonanie ewentualnych podziemnych przyłączy 

teletechnicznych do prywatnych posesji: 
a) czy mają być przyłącza doprowadzone do budynków, czy tylko do granicy 

działki? 
b) czy Zamawiający załatwi z właścicielami prywatnych posesji wszystkie 

pozwolenia na prowadzenie podziemnego przyłącza energetycznego? 
c) po czyjej stronie będzie odtworzenie na prywatnych działkach zieleni 

i nawierzchni drogowych? Prosimy o oddzielne odpowiedzi na każdy 
z powyższych podpunktów 

Odp. 37: Patrz odpowied ź 35. 
 
38. Czy Zamawiający będzie żądał budowy nowego kanału deszczowego, czy też 

należy pozostawić istniejący kanał ogólnospławny? 
Odp. 38: Patrz odpowied ź 31. 
 
39. Czy w przypadku konieczności wykonania wycinki drzew i krzewów czynność ta 

będzie zwolniona z opłat urzędowych za usuwanie drzew i krzewów? 
Odp. 39: Tak, Wykonawca nie b ędzie ponosił kosztów opłat urz ędowych. 
 
40. Fragment ul. Murmańskiej od strony ul. Naddnieprzańskiej jest wykonany z kostki 

betonowej. Czy należy rozebrać całą nawierzchnię z kostki betonowej i wykonać 
nową nawierzchnie bitumiczną, czy też przebudować istniejący utwardzony 
fragment i wykonać całą ulicę Murmańską o nawierzchni jezdni i chodników z kostki 
betonowej? 

Odp. 40: Ulica ma by ć wykonana z nawierzchni ą bitumiczn ą. Wyjątek mog ą 
stanowi ć na przykład wyniesione skrzy żowania z ulicami poprzecznymi, 
o które mo że wyst ąpić Inżynier Ruchu. Niemniej materiały brukarskie 
nadające si ę do powtórnego wbudowania maj ą być paletowane i dostarczone 
w miar ę potrzeb Zamawiaj ącemu.  
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41. Prosimy o wyjaśnienie, o jakich zatokach postojowych mówi Zamawiający 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym? Pas drogowy ul. Murmańskiej jest tak 
wąski, że nie pozwala na wykonanie czegokolwiek poza jezdnią i dwustronnym 
chodnikiem? 

Odp. 41: Zamawiaj ący potwierdza brak mo żliwo ści umieszczania zatok 
postojowych wzdłu ż ul. Murma ńskiej. 

 
42. Ul. Murmańska z jednej strony, w pobliżu ul. Płowieckiej, jest ulicą ślepą. W kilku 

miejscach dokumentacji przetargowej są zapisy o zajęciu w ZDM pasa drogowego 
ul. Płowieckiej na czas wykonywanych robót drogowych i budowie skrzyżowania 
z ul. Płowiecką? Prosimy o wyjaśnienie, czy budowa skrzyżowania ul. Murmańskiej 
z ul. Płowiecką wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania przetargowego? 
Jeżeli tak, to prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy dokonać budowy tego 
skrzyżowania, bo oś ul. Murmańskiej krzyżuje się z istniejącym przystankiem 
autobusowym zlokalizowanym przy ul. Płowieckiej i bardzo prawdopodobne jest, że 
ZDM nie wyda pozwolenia na budowę tego skrzyżowania. Ale istnieje też 
możliwość, że ZDM wyda zgodę na budowę skrzyżowania ul. Murmańskiej 
z ul. Płowiecką pod warunkiem radykalnej i bardzo kosztownej przebudowy 
ul. Płowieckiej. Prosimy Zamawiającego o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej 
sprawie. 

Odp. 42: Zamawiaj ący nie wymaga projektowania skrzy żowania z ul. Płowieck ą. 
Jednak zbli żenie do pasa drogowego ul. Płowieckiej w celu wykon ania 
zakończenia „ ślepego” ul. Murma ńskiej, mo że spowodowa ć konieczno ść 
uzyskania od ZDM zgody na wej ście w teren. 

 
43. Czy wszystkie istniejące ogrodzenia znajdują się poza pasem drogowym 

ul. Murmańskiej? Jeżeli nie, to czy Zamawiający posiada informacje dotyczące 
zakresu przebudowy kolidujących ogrodzeń? 

Odp. 43: Obecnie ogrodzenia nie koliduj ą z ulic ą. Gdyby zaistniał wymóg 
utworzenia trójk ątów widoczno ści, procedur ą właściw ą do prowadzenia robót 
byłaby procedura ZRID w której funkcjonuje forma od szkodowa ń za zajęty 
teren. W ramach tych odszkodowa ń właściciel mo że odbudowa ć brakuj ącą 
część ogrodzenia. 

 
44. Prosimy o wyjaśnienie, jaki zakres prac ma uwzględniać projekt gospodarki zielenią 

wraz z planem nasadzeń: 
a) otóż po zapoznaniu się z przebiegiem pasa drogowego ul. Murmańskiej 

stwierdzamy, że w pasie drogowym poza ogrodzeniami prywatnych posesji 
w większości znajdują przerosty krzewów i pnączy rosnących na prywatnych 
posesjach (poza nielicznymi samosiejkami rosnącymi bezpośrednio w pasie 
drogowym). Czy w takiej sytuacji to właściciele prywatnych nieruchomości mają 
na własny koszt usunąć te przerosty? 

b) w pasie drogowym nie ma miejsca na trawniki lub inną formę zieleni, 
z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Naddnieprzańską, gdzie pod budynkiem 
biurowym są już urządzone rabaty obsadzone niewysokimi krzewami i roślinami  

– prosimy zatem o wyjaśnienie, o jaki plan nasadzeń chodzi Zamawiającemu 
i zamieszczenie na stronie internetowej szkicu, gdzie miałaby być urządzona zieleń 
wraz z wyspecyfikowaniem gatunków drzew, krzewów, pnączy i roślin zielnych 
(byliny, rośliny jednoroczne). 

Odp. 44: Zamawiaj ący ma świadomo ść braku miejsca w pasie drogowym ulicy 
Murmańskiej. Jednak że w miejscach gdzie zrezygnujemy z chodnika na rzec z 
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opaski, mo że się zdarzyć że między ni ą a ogrodzeniem mo żna będzie 
utworzy ć pas zieleni.  

 
45. W związku z koniecznością wykupu działek w trybie ZRID w celu zapewnienia tzw. 

trójkątów widoczności na skrzyżowaniach nastąpi konieczność przesunięcia 
i dobudowania brakujących fragmentów ogrodzeń – szacujemy, że łącznie może 
być ok. 100-150 m ogrodzeń (niektóre bardzo drogie). Czy koszt przestawienia 
i dobudowania ogrodzeń będzie po stronie właścicieli nieruchomości, czy po stronie 
Wykonawcy? 

Odp. 45: Patrz odpowied ź 43. 
 
46. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zapisu SIWZ punkt 19.2, że cena oferty 

powinna obejmować „koszty związane ze sporządzeniem ewentualnych zmian 
gruntowych zmieniających klasyfikację gruntu” wraz z podaniem przesłanek, dla 
których Zamawiający zamieścił taki zapis. 

Odp. 46: Zamawiaj ący przewiduje mo żliwo ść pozyskania gruntów na trójk ąty 
widoczno ści, które nale ży przyporz ądkowa ć do kategorii gruntu oznaczonego 
jako droga. 

 
47. Czy Zamawiający ma prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi 

działkami ewidencyjnymi wyszczególnionymi w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym punkt II.3.1)? 

Odp. 47: Zamawiaj ący dysponuje działkami b ądź ich cz ęściami, znajduj ącymi si ę 
w pasie drogowym ulicy Murma ńskiej. 

 
48. Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy z §3 całego ustępu nr 5 lub dopisanie w nim 

zdania „Za wprowadzone przez Zamawiającego na etapie sporządzania 
dokumentacji technicznej zmiany w stosunku do zastosowanych przez Wykonawcę 
rozwiązań, Zamawiający zapłaci dodatkowe wynagrodzenie ustalone między 
stronami umowy oraz zostanie określony nowy termin wykonania prac 
projektowych”. 

Odp. 48: Zamawiaj ący nie przewiduje zmian w projekcie umowy. Dokument acja 
zaś będzie w miar ę powstawania uzgadniana z Zamawiaj ącym, który ma 
prawo do wprowadzania innych ni ż zaproponowane rozwi ązań. Za czynno ści 
uzgadniania nie ma dodatkowego wynagrodzenia. 

 
49. Prosimy o wprowadzenie poprawki w SIWZ  punkt 15.4.a. i punkt 16.3.3 odnośnie 

kierowania robotami budowlanymi – do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych powinny 
być uprawnienia do kierowania robotami, a nie uprawnienia do projektowania. 

Odp. 49: Patrz odpowied ź 12 i 35. 
 
50. Prosimy o poprawienie zapisu SIWZ punkt 22.1.2  odnośnie okresu gwarancji – 

drugi przedział czasowy obejmuje błędnie 48-35 miesięcy. 
Odp. 50: Pomyłka pisarska, chodzi o przedział 48-59  miesi ęcy. Po korekcie 

prawidłowy zapis SIWZ brzmi: 
„okres gwarancji od 48 do 59 miesi ęcy od daty odbioru ko ńcowego – 5 pkt”. 

 
51. Dot. programu funkcjonalno-użytkowego punkt II.6 – prosimy o usunięci słowa 

„ilości” dotyczącego robót według programu funkcjonalno-użytkowego, ponieważ 
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w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nigdzie nie zostały określone żadne ilości 
robót. 

Odp. 51: Zamawiaj ący na str. 4 PFU podał podstawowe dane, na podstawi e 
których mo żna wnioskowa ć o ilo ściach poszczególnych asortymentów robót. 

 
52. Dot. programu funkcjonalno-użytkowego punkt II.1.21 – rozumiemy, że w przypadku 

konieczności dodatkowego podziału oraz wykupu w trybie ZRID części działek na 
skrzyżowaniach w celu zapewnienia tzw. trójkątów widoczności koszty wykupu 
działek, jak również załatwienie wszelkich formalności i porozumień z prywatnymi 
właścicielami, będzie leżało po stronie Zamawiającego? 

Odp. 52: Po uzyskaniu decyzji ZRID, która b ędzie opatrzona klauzul ą 
„natychmiastowego wykonania”, Wykonawca robót w por ozumieniu 
z właścicielem b ędzie mógł przyst ąpić do robót budowlanych. Procedura 
ZRID wymaga mi ędzy innymi dostarczenia zainteresowanym zawiadomien ia 
o jej wdro żeniu oraz dostarczenia samej decyzji. Słu żby zajmuj ące się 
odszkodowaniami b ędą równolegle działa ć. 

 
53. Dot. programu funkcjonalno-użytkowego punkt II.3.1 – prosimy o udzielenie 

informacji, czy wszystkie działki ewidencyjne wymienione w tym punkcie są w gestii 
dyspozycji Zamawiającego? 

Odp. 53: Patrz odpowied ź 47. 
 
54. Prosimy o uzupełnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego o informacje 

wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego zawarte  
w „ § 19. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 
1.dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów; 
2.oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane; 
3.przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego; 
4.inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 
a) kopię mapy zasadniczej, 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów, 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
d) inwentaryzację zieleni, 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, 
a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 
naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 
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h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem.” 

Odp. 54: Patrz odpowied ź 3. 
 
55. Jak należy rozumieć zapis w SIWZ mówiący o rodzaju wykonania dokumentacji? 

Czy to ma być pozwolenie na budowę, czy dokumentacja na zgłoszenie, czy też 
tzw. spec ustawa z dnia 25 lipca 2008r. Są różne zapisy nawzajem się 
wykluczające. 

Odp. 55: Zamawiaj ący uwzgl ędnia mo żliwo ść realizowania cało ści zadania 
w procedurze ZRID wynikaj ącej z konieczno ści pozyskania terenu pod 
trójk ąty widoczno ści w wypadku postawienia takiego warunku przez In żyniera 
Ruchu. 

 
56. Z uzyskanych opinii od geodetów (to oni robią mapy prawne podziałowe), 

w Warszawie realny potrzebny czas na wykonanie map, po wprowadzeniu zmian 
w lipcu 2014 r. w ustawie kartograficznej, wynosi 7-8 miesięcy (32 tygodnie). Jak 
wobec tego należy rozumieć zapis w pkt. 9 SIWZ dotyczący terminu wykonania 
dokumentacji i przedstawienia jej Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 20 
tygodni? 

Odp. 56: Patrz odpowied ź 1. Gdyby jednak mapy podziałowe nie były potrzebne , 
czas powstania cało ści dokumentacji byłby odpowiednio krótszy. 

 
57. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia 

wykonania dokumentacji technicznej wraz z mapami prawnymi z 20 tygodni do 32 
tygodni, jednocześnie odpowiednio przedłużając termin zakończenia prac 
budowlanych?  

Odp. 57: Zamawiaj ący bierze tak ą możliwo ść pod uwag ę, jednak że musi by ć ona 
poparta rzeczywistymi potrzebami Wykonawcy. 

 
58. Z uwagi na powyższe zawarte w pytaniu nr 56 i 57, wnioskuję o dodanie w SIWZ 

zapisu „Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, w oparciu o mapę zawierającą projekty podziału nieruchomości”. 

Odp. 58: Patrz odpowied ź 55. 
 
59. Prosimy i zmianę treści §7 wzoru umowy na:  

„Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty projektowe 
określone niniejszą umową, a także dokonania jej zmian, jest obowiązany w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu w terminie 7 dni od 
daty podpisania umowy z Zamawiającym projektu tej umowy, a także projektu jej 
zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
określone niniejszą umową, a także dokonania jej zmian, jest obowiązany w 
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trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu w terminie 7 
dni od daty zaakceptowania i protokolarnego odbioru przez Zamawiającego 
dokumentacji technicznej, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.” 

Odp. 59: Zamawiaj ący nie przewiduje zmian w projekcie umowy. Punkt do tyczy 
podwykonawcy niezale żnie od rodzaju robót czy usług. 

 
60. Prosimy o dopisanie w §21 wzoru umowy, w celu równego traktowania stron umowy 

w świetle obowiązującego prawa, następujących słów: 
„ 1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: 
1) 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za 

odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający, 

2) 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w akceptacji i odbiorze dokumentacji technicznej, 

3) 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia określonego w 
przedmiotowej umowie. 

Zamawiający zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 
wskazanym przez Wykonawcę w wezwaniu określającym wysokość kary umownej. 
Suma kar nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu 
umowy”. 

Odp. 60: Patrz odpowied ź 59. 
 
61. Z analizy dostępnych materiałów i opisu przedmiotu zamówienia jednoznacznie 

wynika, że należy dokonać podziału działek w rejonie skrzyżowań [przewidywana 
liczba 10 działek]. W związku z tym będzie konieczność uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [decyzji ZRID]. Natomiast 
Zamawiający w PFU w pkt. 1 ppkt. 1 wspomina o zgłoszeniu robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę. Czy zatem Zamawiający potwierdza 
konieczność dokonania podziałów działek jak i pozyskania przez Wykonawcę 
w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID? Czym Zamawiający kierował się 
wspominając o zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 
budowę? 

Odp. 61: Podział działek mo że być wynikiem wymaga ń Inżyniera Ruchu i tak ą 
możliwo ść trzeba bra ć pod uwag ę. Gdyby za ś tego obowi ązku nie było, 
zastosowana zostanie procedura zgłoszenia robót. 

 
62. Czy Zamawiający oczekuje skablowania istniejącej sieci napowietrznej 

energetycznej wraz z przebudową przyłączy do istniejącej zabudowy? 
Odp. 62: Wszelkie rozwi ązania stosowane przez projektanta b ędą uwarunkowane 

otrzymanymi od gestorów sieci warunkami technicznym i.  
 
63. W stanie istniejącym pod projektowaną jezdnią występuje wodociąg. Czy 

Zamawiający oczekuje zmiany lokalizacji tej sieci uzbrojenia podziemnego? 
Odp. 63: Zamawiaj ący oczekuje rozwi ązań zgodnych z uzyskanymi warunkami 

technicznymi oraz obowi ązującymi przepisami. 
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64. W związku z dużą ilością pytań i odpowiedzi które w znaczący sposób wpływają na 
ustalenie ceny Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu 
przynajmniej na 16.01.2015r. 

Odp. 64: Otwarcie ofert przewidziano na dzie ń 09.01.2015 roku. 
 
65. Zapis który pojawił się w odpowiedziach z dnia 15.12.2014 ( Odp. 17. „Słupy 

drewniane należy wymienić, prowadzenie sieci i ewentualny rodzaj słupów musi być 
uzgodnione z gestorem”).pozostawia zbyt dużą dowolność dla gestora. Wykonawca 
zwraca się z prośbą o uszczegółowienie odpowiedzi w celu dokładnej wyceny robót. 

Odp. 65: Zamawiaj ący podtrzymuje udzielon ą odpowied ź. O szczegółach 
rozwi ązań będą decydowa ć warunki techniczne.  

 
66. W związku z niewielkim zakresem robót teletechnicznych Wykonawca zwraca się 

z prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących dysponowania: - „1 osob ą 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno ści 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń telekomunikacyjnych oraz 
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego;” - „1 osob ą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót i 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno ści 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń telekomunikacyjnych oraz 
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego;”. 

Odp. 66: Patrz odpowied ź 12. 
 
67. Czy na etapie oferty wymagane jest dołączanie kosztorysu? 
Odp. 67: Na etapie oferty Zamawiaj ący wymaga uproszczonej wyceny trzech 

głównych pozycji przedmiotu zamówienia (wykonania d okumentacji 
technicznej, nadzoru autorskiego i wykonania robót budowlanych). 

 
68. Przy skrzyżowaniu ul. Murmańskiej i ul. Naddnieprzańskiej przy sklepie znajduje się 

parking. Czy Zamawiający wymaga aby ten parking także został przebudowany, czy 
w tym miejscu ma zostać wykonany chodnik a istniejący parking zostanie 
rozebrany?. 

Odp. 68: Zamawiaj ącego interesuje obszar ograniczony liniami pasa dro gowego 
ul Murma ńskiej. Istniej ący plac zachowujemy, zaznaczaj ąc np. wtopionym 
kraw ężnikiem obrys skrzy żowania. Szczegółowo b ędziemy ustala ć to w czasie 
projektowania ulicy. 

 
69. Na skrzyżowaniu ul. Murmańskiej i ul. Kresowej jest wykonana wysepka z kostki. 

Czy zamawiający wymaga aby wysepka została rozebrana i przebudowana czy 
należy wykonać połączenie nawierzchni w miejscu gdzie zaczyna się kostka. 

Odp. 69: Istniej ące fragmenty nale ży rozebra ć a dobry materiał brukarski zebra ć 
na paletach do ewentualnego u życia przez Zamawiaj ącego. 

 
70. W odniesieniu do pytania dotyczącego zakresu przebudowy dróg poprzecznych 

i odpowiedzi Zmawiającego, że należy ją ograniczyć do granic pasa drogowego 
ul. Murmańskiej, odpowiedź jest nieprecyzyjna. Jest to jedna z ważniejszych kwestii 
rzutująca na zakres robót drogowych. Prosimy o odpowiedź jakie stanowisko zajmie 
Zamawiający w odniesieniu do zakresu robót jeżeli z uzgodnień z Inżynierem 
Ruchu okaże się, że drogi poprzeczne należy przebudowywać w większym 
zakresie? Prosimy aby Zamawiający w odpowiedzi na nasze pytanie określił dla 
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wszystkich oferentów, że zakres robót obejmuje ulice poprzeczne na długości od 
krawędzi ul. Murmańskiej do końca łuków wyokrąglających załomy skrzyżowań, 
czyli na długości minimum 6 m od krawędzi jezdni ul. Murmańskiej. Prosimy 
o precyzyjne określenie zakresu robót ul. Naddnieprzańskiej na odcinku do 
Murmańskiej do ul. Marsa. Obecne istniejące zagospodarowanie terenu – brak 
uporządkowania co jest jezdnią, co parkingiem, co chodnikiem pozwala 
przewidywać, że uporządkowanie tego obszaru może być warunkiem koniecznym 
Inżyniera Ruchu do zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu. Tym samym 
zakres robót może być znacząco zwiększony. Prosimy o odpowiedź czy opisany 
powyżej zakres robót, w przypadku wymagań określanych w uzgodnieniach, będzie 
wymagany do wykonania w ryczałcie w zakresie rozbudowy ul. Murmańskiej. 

Odp. 70: Oczywi ście, dla ulic poprzecznych geometrycznie trzeba uwz ględnia ć 
obszar ograniczony wyokr ągleniem kraw ężnika o wymaganym promieniu. 
Rozwi ązanie skrzy żowania z Naddnieprza ńską w kierunku Marsa mo żna 
zaznaczyć np. kraw ężnikiem wtopionym. 

 
71. Zgodnie z PFU Zmawiający przewiduje, że planowane roboty traktując jako 

przebudowę drogi można wykonać po ich zgłoszeniu do organu administracji 
budowlanej. Układ istniejących działek ewidencyjnych nr 45 i 61 oraz istniejące 
zagospodarowanie wyraźnie wskazuje, że do prawidłowego wykonania 
skrzyżowania Murmańskiej i Naddnieprzańskiej konieczne jest pozyskanie 
fragmentów działek 45 i 61. Po sprawdzeniu powyższego w terenie oraz na mapach 
ewidencyjnych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający potwierdza, że brak 
możliwości wykonania zadania bez wejścia w działki budowlane 45 i 61.  

Odp. 71: Zamawiaj ący potwierdza, że istnieje taka ewentualno ść. Zależy to od 
uzgodnienia z In żynierem Ruchu i jego podej ścia do funkcjonowania ulicy 
lokalnej. 

 
72. W odniesieniu do zagadnienia opisanego w powyższym punkcie prosimy o wyraźną 

korektę opisu zamówienia, że w zakresie przewidywanej umowy jest uzyskanie 
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

Odp. 72: Patrz odpowied ź 71. 
 
73. Ze względu na realizację zadania w trybie rozbudowy drogi, według przepisów tzw. 

specustawy oraz zgodnie z wymaganiami PFU, aby zadanie realizować według 
obowiązujących przepisów, bazując m.in. na ustaleniach dwóch planów 
miejscowych : obszar Gocławka Północnego i Węzeł Marsa – Płowiecka konieczne 
jest doprowadzenie granic pasa drogowego do wymagań obowiązujących 
przepisów. Plany te stanowią prawo miejscowe. Zgodnie z obowiązującym prawem 
miejscowym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie należy zapewnić warunki widoczności na skrzyżowaniach. 
Istniejący stan ewidencyjny i plan uzyskania pozwolenia na budowę drogi narzuca 
konieczność wykonania map podziałowych wydzielających ścięcia narożników 
skrzyżowań odpowiednio: 2 narożniki z Kresową; 3 narożniki z Naddnieprzańską; 2 
narożniki z Bakaliową; 3 narożniki z Morgową. Prosimy o potwierdzenie przez 
Zmawiającego, że zakres zamówienia może obejmować opisany zakres podziałów 
jeżeli droga ma być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tym 
bardziej, że wielokrotnie w dokumentach formalnych Zamawiający zastrzega 
konieczność zachowania zgodności rozwiązań projektowych ze wszystkimi 
możliwymi przepisami. 
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Odp. 73: Wykonawca powinien uwzgl ędnia ć taką ewentualno ść, choć 
Zamawiaj ący nie upiera si ę przy tym rozwi ązaniu, stwierdzaj ąc że ulica 
funkcjonuje w stanie obecnym. 

 
74. Prosimy aby wskazać procedurę działania w zakresie odwodnienia drogi 

w przypadku gdyby MPWiK nie wyraziło zgody na odwodnienie nawierzchni 
drogowych do swojego kanału ogólnospławnego. Zarządca drogi nie ma wpływu na 
decyzje MPWiK i biorąc pod uwagę brak interesów MPWiK, które nie są 
zainteresowane gospodarką ścieków deszczowych należy przewidywać możliwy 
brak zgody. W naszej ocenie Burmistrz Pragi-Południe w trybie roboczym może 
uzyskać ustną lub pisemną informację na temat zgody na zrzut wód deszczowych. 
MPWiK może ustalić swoje własne warunki polegające na konieczności 
retencjonowania wód opadowych, takie rozwiązania mogą generować koszty, które 
potencjalny Wykonawca robót musi uwzględnić w ofercie. 

Odp. 74: Zamawiaj ący nie posiada procedury okre ślającej sposób działania 
w takim przypadku. Projektant uzyskuj ąc warunki techniczne dla odwodnienia 
od MPWiK ustali sposób odwodnienia ulicy. 

 
75. Prosimy o wskazanie jak należy zaprojektować projekt według wymagań PFU 

(droga szerokości 5m + obustronne chodniki szerokości 2m – łączna wymagana 
szerokość 9m; szerokość wymagana przepisami 10m) jeżeli pas drogowy (na 
działkach pasa drogowego opisanego w PFU): 
⇒ na odcinku Kresowa – Naddnieprzańska ma szerokość ~8,4m ? 
⇒ na odcinku Naddnieprzańska – Bakaliowa ma szerokość ~8,5m? 
⇒ na odcinku Bakaliowa – Morgowa ma szerokość ~8,7m? 
⇒ na odcinku Morgowa – Puławska ma szerokość ~8,2m? 
Czy Zmawiający posiada zgodę na odstępstwo od wymagań warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie? Jeżeli 
Zmawiający nie posiada takiego odstępstwa, czy czas uzyskania takiego 
odstępstwa (od odpowiedniego urzędu rangi Ministerstwa) jest wliczony w czas 
trwania zlecenia? Jeżeli jest wliczony to prosimy o wskazanie jaki termin 
(cząstkowy) Zmawiający szacował ustalając określony czas realizacji zadania? Ze 
względu na roszczenia mieszkańców prosimy o wskazanie na których odcinkach 
nie wykonywać chodnika?  

Odp. 75: Zamawiaj ący dopuszcza prowadzenie chodnika o szeroko ści 1,50 m 
tylko po jednej stronie. Wszelkie odst ępstwa uzgadnia projektant. 

 
76. Czy ze względu na wąski pas drogowy opisany w zagadnieniu nr 7 oraz fakt, że na 

całym odcinku zadania w chodnikach po stronie północno - zachodniej przebiega 
napowietrzna linia abonencko – oświetleniowa ze słupami typu ŻN-10 i po drugiej 
stronie napowietrzna linia teletechniczna, prosimy o ustalenie czy w zakresie 
rozwiązań należy: 
a) w pas ulicy wprowadzić trzeci ciąg słupów odrębnego oświetlenia łącznie ze 

słupami elektrycznymi i teletechnicznymi na chodnikach szerokości od 1,5 do 
2m ? 

b) skablować którąś z istniejących linii teletechniczną lub elektroenergetyczną ? 
c) jeżeli kablować którąś z linii to co z przyłączami napowietrznymi ? czy w 

zakresie inwestycji ująć budowę złącz kablowych ? 
W przypadku kablowania linii gestora typu RWE Stoen Operator Sp. z o.o. lub 
Orange prosimy aby przed rozpoczęciem wyboru oferentów Zmawiający uzyskał 
wstępne warunki techniczne zakresu takich robót. Bez stanowiska gestorów nie jest 
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możliwe oszacowanie zakresu robót, ponieważ przy takiej okazji zakres taki będzie 
maksymalnie zwiększany, aby kosztem środków m.st. Warszawy maksymalnie 
zmodernizować starą infrastrukturę. W przypadku zmiany wymagań co do 
oświetlenia np. polegających na wymianie tylko wysięgników i opraw prosimy 
o stosowne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia. 

Odp. 76: Zamawiaj ący ustala, że w związku z w ąskim pasem drogowym 
ul. Murma ńskiej nale ży zaprojektowa ć i przewidzie ć monta ż jedynie 
wysi ęgników i opraw LED na istniej ących słupach ŻN. Istniej ąca napowietrzna 
sieć teletechniczna i energetyczna nie b ędzie podlegała skablowaniu 
w ramach zadania finansowanego przez Zamawiaj ącego. 

 
77. W zakresie rozwiązania kolizji czy Zmawiający posiada zgodę na odstępstwo od 

warunków technicznych aby pozostawić istniejący wodociąg i gazociąg w jezdni 
ul. Murmańskiej? Według istniejącego uzbrojenia brak miejsca w chodnikach na 
przebudowę tych urządzeń poza jezdnię. 

Odp. 77: Zamawiaj ący nie posiada takiej zgody. 
 
78. Wzdłuż ulicy, po stronie południowo-wschodniej znajduje się mnóstwo kabli 

energetycznych, średniego napięcia wychodzących ze stacji transformatorowej 
w okolicy ul. Naddnieprzańskiej. Również te kable przechodzą pod jezdnią 
ul. Murmańskiej. Czy Zamawiający ma wiedzę i rozeznanie na ten temat, np. 
zabezpieczeń, przebudowy od właściciela sieci, RWE? 

Odp. 78: Zamawiaj ący wymaga uzgodnienia sposobu usuni ęcia kolizji kabli 
z gestorem sieci. 

 
79. Jeszcze raz wnioskuję o zmianę zapisu w Umowie co do terminu wykonania 

dokumentacji projektowej oraz budowy ulicy. Proszę o podanie terminu realnego? 

Odp. 79: Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ść przedłu żenia terminu wykonania 
dokumentacji projektowej o czas niezb ędny na wykonanie wszystkich 
niezbędnych czynno ści. 

 

80. Żądanie wykonanie kosztorysu inwestorskiego w formie „Projektuj i wybuduj” jest co 
najmniej nie na miejscu? Czemu i komu ma ten kosztorys służyć? Proszę 
o właściwą i logiczną odpowiedź? 

Odp. 85: Kosztorys inwestorski jest potrzebny, wedł ug procedur Dzielnicy, do 
dokumentacji zadania inwestycyjnego. 

 
 

Ponadto informujemy, że termin składania i otwarcia ofert w niniejszym 
postępowaniu został przesunięty z dnia 07.01.2015 r. (składanie ofert do godz. 1200, 
otwarcie ofert o godz. 1300) na dzień 09.01.2015 r. (składanie ofert  do godz. 12 00, 
otwarcie ofert o godz. 13 00). 
 


