Odpowied z:

Termin 12 tygodni od dnia zawarcia umowy to nieprzekraczalny termin zakonczenia prac o
ktorych mowa w 8§ 1 ust 3 pkt 2, 3, 4, 5, 6 (tj. opracowanie kompletnej dokumentaciji
projektowej budowlanej i wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z
dokonaniem zgtoszenia organowi administracji archit ektoniczno-budowlanej (z
potwierdzeniem mozliwosci rozpoczecia robot - niewniesienia sprzeciwu do zgtoszenia) i/lub
uzyskaniem pozwolenia na budowe dla rob6t budowlanych objetych dokumentacjg
projektowag w imieniu Zamawiajgcego.

W ocenie Zamawiajgcego termin ten jest bardzo realny. Zamawiajgcy stoi na stanowisku,
zeby Projektant w imieniu Zamawiajgcego dokonat zgtoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, natomiast jesli w trakcie prac projektowych okazatoby sie, ze
niezbedne jest uzyskanie pozwolenia na budowe to tylko w takim przypadku Projektant jest
zobowigzany do jego uzyskania w imieniu Zamawiajgcego. W ocenie Zamawiajgcego
uzyskanie pozwolenia na budowe w tym terminie jest réwniez realne.

Dodatkowo Zamawiaj gcy przewidziat mo zliwo$é zmiany terminu wykonania
dokumentacji przediuzajgcymi sie procedurami zwigzanymi z uzyskaniem niezbednych
opinii lub uzgodnien wydawanych przez inne jednostki organizacyjne, pod warunkiem
zlozenia przez Projektanta wniosku w terminie odpowiednio wczesniejszym przed terminem
zakonczenia prac, termin zakonczenia prac ulga przesunieciu o termin uzyskiwania ww.
uzgodnien. Ztozenie odpowiednich wnioskow i wystgpien, o ktérych mowa wyzej musi byé
odpowiednio potwierdzone.

Zamawiaj acy przewidzial rownie z zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku wydtuzajgcego sie z przyczyn niezaleznych od Projektanta terminu uzyskania
uzgodnien, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania, ktére trwajg dluzej niz ustawowy
termin uzyskania, potwierdzone zlozonymi dokumentami do uzgodnien, przy czym
wydtuzenie terminu ponad opisany spowodowane koniecznoscig uzupetnien, wyjasnien,
poprawek jest uznawane za zawinione przez Projektanta.






